



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โทร. ๐๓๒-๔๑๙๗๓๕ ต่อ ๑๖
ที่ พบ. ๗๔๕๐๑ / ๑๙๕ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ และโดยการอนุมัติของนายอำเภอเมืองเพชรบุรี และได้จัดทำแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมประกาศใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกฤษณา เหล้งบำรุง)
นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ

(นางสาวราตรี จุลบุตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายเสมอ จัดพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

(นายสอย ปานแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ



สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

* โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน ๔๒ โครงการ
▲ รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๔๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
▲ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๒	
▲ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๒๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๒	
▲ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๘ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๔	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ บันไดลงทำน้ำ พนังกั้นน้ำ ศาลาที่พักริมทาง

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน ๖ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๔ ช่วง ความหนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๘.๕๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๔.๐๐ ม. ช่วงที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ ม. ระยะทาง ๗.๐๐ ม. ช่วงที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๕.๐๐ ม.	๒๒๐,๐๐๐	ม.ค.- มี.ค.๖๘		✓		ขั้นตอนการ จัดหาผู้รับ จ้าง	๐	๒๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านหม้อ ๘ หมู่ที่ ๒	ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๘.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๘๔.๐๐ ม. หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก	๖๕๐,๐๐๐	ม.ค.- มี.ค.๖๘		✓		ขั้นตอนการ จัดหาผู้รับ จ้าง	๐	๖๕๐,๐๐๐	กองช่าง

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยบ้านหม้อ ๙ หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๒.๗๐-๗.๘๐ ม. ระยะทาง ๑๘๘.๐๐ ม. หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๖๓๙.๐๐ ตร.ม. พร้อม ปรับปรุงฝาบ่อพัก	๔๕๐,๐๐๐	ม.ค.- มี.ค.๖๘		✓		ขั้นตอนการ จัดหาผู้รับ จ้าง	๐	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยหน้าวัดเขabanไดอิฐ หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๒๐๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๖.๐๐ ตร.ม. พร้อม ปรับปรุงฝาบ่อพัก	๙๐๐,๐๐๐	ม.ค.- มี.ค.๖๘		✓		ขั้นตอนการ จัดหาผู้รับ จ้าง	๐	๙๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต ซอยบันไดอิฐ ๓ หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๔.๒๐-๔.๗๐ ม. ระยะทางรวม ๑๙๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๔๓.๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับปรุงฝา บ่อพัก งานก่อสร้างรางวี ระยะทาง ๕๕.๐๐ ม.	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค.- มี.ค.๖๘		✓		ขั้นตอนการ จัดหาผู้รับ จ้าง	๐	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยบันไดอิฐ ๘ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๓.๘๐-๕.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๓๖๘.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๓.๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับปรุง ฝาบ่อพัก จำนวน ๓๘ บ่อ	๖๘๕,๐๐๐	ม.ค.- มี.ค.๖๘		✓		ขั้นตอนการ จัดหาผู้รับ จ้าง	๐	๖๘๕,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงลาน เอนกประสงค์ ท้ายซอย ชลประทานอุทิศ และจุดกลับรถ ซอยชลประทาน ๔ หมู่ที่ ๓	-ปรับปรุงลานผิวลานเอนกประสงค์ ท้ายซอยชลประทานอุทิศ ปูแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๕๒.๐๐ ตร. ม. บริเวณท้ายซอยชลประทานอุทิศ - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก พร้อมยกระดับซอยชลประทาน ๔ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๗.๕๐ ม. ยาว ๑๐.๒๐ ม. จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๗.๗๕ ม. ยาว ๑๔.๐๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.- มี.ค.๖๘		✓		ขั้นตอนการ จัดหาผู้รับ จ้าง	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๘	โครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ซอยไฟฟ้าเขต หมู่ที่ ๔	งานปรับปรุงไหล่ทาง คสล. กว้าง เฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ความยาวรวม ๓๘๐.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตร.ม.	๑๘๕,๐๐๐	ม.ค.- มี.ค.๖๘		✓		ขั้นตอนการ จัดหาผู้รับ จ้าง	๐	๑๘๕,๐๐๐	กองช่าง
รวม			๓,๔๐๐,๐๐๐						๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	- จัดกิจกรรมให้ความรู้พร้อมสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ - แสดงตัวอย่างพร้อมแนะนำอาชีพ	๕๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๘		✓		ขั้นตอนการกำหนดกิจกรรม	๐	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
รวม			๕๐,๐๐๐						๐	๕๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างวิถีไทย

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	- ตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุ - อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในการ ดูแลสุขภาพ - จัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ - ให้ความรู้พร้อมวิธีการออก กำลังกาย	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗, ส.ค.๖๘		✓		ดำเนินการ แล้ว ๓ ครั้ง บรรลุตาม วัตถุประสงค์	๖๗,๒๐๐	๘๒,๘๐๐	กองสวัสดิการฯ
รวม			๑๕๐,๐๐๐						๖๗,๒๐๐	๘๒,๘๐๐	

๓.๓ สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี	- อบรมให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ - ให้ความรู้ในการส่งเสริมเวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ - กิจกรรมนันทนาการ - กิจกรรมการสร้างรายได้	๘๐,๐๐๐	ม.ค.- ก.ค.๖๘		✓		ดำเนินการ แล้ว ๒ ครั้ง บรรลุตาม วัตถุประสงค์	๕๓,๗๐๐	๒๖,๓๐๐	กองสวัสดิการฯ
รวม			๘๐,๐๐๐						๕๓,๗๐๐	๒๖,๓๐๐	

๓.๔ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

➤แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๓	โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณ จราจรพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ	ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรพร้อม ไฟกระพริบในพื้นที่เสี่ยง	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘			✓		๐	๑๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
รวม			๑๕๐,๐๐๐						๐	๑๕๐,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาวะระดับตำบล

➤แผนงานสาธารณสุข

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการบริการทางการแพทย์ ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ จัดการโครงการ ค่าจ้างบุคลากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวกับโครงการ	๔๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘		✓		กำหนด ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ	๑๒๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของ สถานอนามัยถ้ำอินให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการ โครงการ ค่าจ้างเหมาผู้ช่วย พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย แม่บ้าน พนักงานขับรถ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓			ดำเนินการ โอนเงิน อุดหนุนให้กับ สถานอนามัย ถ้ำอิน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การบริหารจัดการ - ดำเนินการสำรวจ ลงทะเบียน สุนัขและแมว - จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า - ดำเนินการฉีดวัคซีนฯ	๖๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	✓			บรรลุ วัตถุประสงค์	๕๙,๐๙๐	๙๑๐	กองสาธารณสุขฯ
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการโครงการ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			✓	กำหนดจัด โครงการช่วง ก.ค.-ก.ย.๖๗	๐	๑๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๕	อุดหนุนเทศบาลตำบลวังบัว เพชรบุรี โครงการทำหมันสุนัข- แมว ตำบลบ้านหม้อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการโครงการ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.-๖๘			✓	กำหนดจัด โครงการช่วง มิ.ย.๖๘	๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
รวม			๑,๖๘๐,๐๐๐						๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	

๔.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานการเกษตร

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘			✓	กำหนด ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ	๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
รวม			๓๐,๐๐๐						๐	๓๐,๐๐๐	

๔.๓ จัดระบบการจัดการขยะและระบายน้ำเสีย

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการจัดเก็บขยะเพื่อรักษา ความสะอาดของชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการ โครงการ ค่าจ้างเหมาคนงาน จัดเก็บขยะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๕๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ -ก.ย. ๖๘		✓		กำหนด ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ	๑๙๘,๓๐๐	๓๔๑,๗๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมสวยงาม	เพื่อจ่ายเป็นบริหารจัดการ โครงการ ค่าจ้างเหมาคนงาน ฯลฯ	๑,๔๐๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗ -ก.ย. ๖๘		✓		กำหนด ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ	๓๙๖,๙๐๐	๑,๐๐๗,๑๐๐	กองสาธารณสุขฯ

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการ โครงการ ฯลฯ	๑๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ -ก.ย. ๖๘		✓		กำหนด ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ	๓๓,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
รวม			๒,๐๗๔,๐๐๐						๖๒๘,๒๐๐	๑,๔๔๕,๘๐๐	

๔.๔ ส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อน สถานที่ออกกำลังกาย การเล่นกีฬา

➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการการแข่งขัน กีฬาภายในตำบล ค่าเตรียม สนามแข่งขัน ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการ แข่งขัน วัสดุอุปกรณ์กีฬา และ รายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๓๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๘		✓		บรรจุ วัตถุประสงค์	๑๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๒	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ศูนย์ กีฬาตำบลบ้านหม้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ศูนย์กีฬาตำบลบ้านหม้อ	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	✓			จัดซื้อ อุปกรณ์กีฬา ศูนย์กีฬาฯ เรียบร้อยแล้ว	๒๔,๔๓๒	๕,๕๖๘	กองการศึกษาฯ
รวม			๑๖๐,๐๐๐						๑๕๔,๔๓๒	๕,๕๖๘	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ การบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ อบต.

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการ โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘		✓		กำหนด ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ ความสำเร็จขององค์กร	อบรมให้ความรู้ พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ และทัศน ศึกษาดูงาน	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค.๖๘			✓	ขั้นตอน การศึกษาดู งาน ช่วง เม.ย.-พ.ค.๖๘	๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๓	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการโครงการ การจัดประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับ การแต่งตั้ง การประชุมประชาคม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-พ.ค. ๖๘			✓	ขั้นตอนการ รวบรวม ข้อมูล กำหนดพื้นที่	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โครงการบริหาร อำนวยการศูนย์ประสานการ ปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก ของประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ เมืองเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการโครงการ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๑,๕๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	๑๑,๕๐๐	๐	สำนักปลัด/อบต. โพไร่หวาน
๕	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ จัดทำหรือปรับ ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหม้อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง เหมาบริการต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘		✓		กำหนด ดำเนินการช่วง พ.ย.๖๗-ก.ย. ๖๘	๐	๕๐๐,๐๐๐	กองคลัง
รวม			๗๗๙,๕๐๐						๖๕,๕๐๐	๗๑๔,๐๐๐	

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการเงินทุนสถาบัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการโครงการและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗, มิ.ย., ก.ค., ส.ค.๖๘		✓		ดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ช่วง ธ.ค.๖๗ ไม่ได้ เบิกจ่าย งบประมาณ บรรลุ วัตถุประสงค์	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๕๐,๐๐๐						๐	๕๐,๐๐๐	

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริการสาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการโครงการและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗		✓		กำหนด ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ	๙๐,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	กองช่าง
รวม			๒๑๖,๐๐๐						๙๐,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๖.๑ ส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค โดยมุ่งเน้นลดรายจ่ายในครัวเรือน

➤แผนงานการศึกษา

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการพัฒนาทักษะทางการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๘			✓	กำหนดจัดกิจกรรมช่วง พ.ค.-ก.ย.๖๘	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน ปฏิบัติตนที่ดีให้กับเด็ก กิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็ก	๑๓๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๘	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
รวม			๒๓๐,๐๐๐						๑๓๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	

๖.๒ พัฒนาทักษะด้านการศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในตำบล

➤แผนงานการศึกษา

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๘		✓		ขั้นตอนการรับสมัคร และกำหนดกิจกรรม	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๒	โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ ดำเนินโครงการ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๘		✓		ขั้นตอนการ กำหนด กิจกรรม	๐	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม			๑๔๐,๐๐๐						๐	๑๔๐,๐๐๐	

๖.๓ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น

➤ แผนงานการศึกษา

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพประชาชน เรียนรู้ตลอดชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	มี.ย.-ส.ค.๖๘			✓	กำหนดจัด โครงการช่วง มี.ย.-ส.ค.๖๘	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม			๓๐,๐๐๐						๐	๓๐,๐๐๐	

๖.๔ ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

➤แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา	- จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ	๙๐,๐๐๐	ก.พ.-ก.ค.๖๘		✓		ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑๖,๔๓๐	๗๓,๕๗๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง	-จัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	พ.ย.-๖๘	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์	๘๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์	-จัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐			✓		ขั้นตอนการกำหนดกิจกรรม	๐	๕๐๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน	๑๕,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๘	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์/ มีการโอนงบประมาณเพิ่ม	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด/ อำเภอเมืองเพชรบุรี
๕	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหม้อ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ต.บ้านหม้อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ/ สภาวัฒนธรรมตำบล
รวม			๓๓๕,๐๐๐						๒๑๖,๔๓๐	๑๒๓,๕๗๐	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ บันไดลงทำน้ำ พนังกันน้ำ ศาลาที่พักริมทาง

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำบ้านสระพัง ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี ถึงอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	ความกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๕.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๑,๐๑๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๒๙.๐๐ ตร.ม.	๘,๐๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง	๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง
รวม			๘,๐๐๐,๐๐๐						๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๔ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘						หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	งบประมาณ จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๙ ตัว บ้านเหมืองทะโมน บ้านหลุมดิน บ้านโคกมะกรูด บ้านร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๓, ๔, ๕, ๖ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๙ ตัว านเหมืองทะโมน บ้านหลุมดิน บ้านโคกมะกรูด บ้านร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๓, ๔, ๕, ๖	๔๘๑,๑๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	๔๘๑,๐๓๕	๖๕	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
รวม			๔๘๑,๑๐๐						๔๘๑๐๓๕	๖๕	